Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá
Ejecución Presupuestaria
A Febrero 2018



Proyecto	Código SINIP	Presupuesto Modificado	Asignado a Febrero	Ejecutado a Febrero	% Financiero	Avance Físico
TOTAL		**1,571,483.00**	**537,209.00**	**73,565.00**	**14%**	
Mejoramiento de las estaciones experimentales	4544.000	316,761.00	59,900.00	0.00	**0%**	0%
Desarrollo y masificación de la acuicultura rural	9141.999	140,441.00	3,162.00	1,700.00	**54%**	0%
Equipamiento en general	9484.000	255,000.00	18,464.00	9,800.00	**53%**	0%
Construcción de desembarco y centros de acopio artesanal	11923.000	68,000.00	68,000.00	41,465.00	**61%**	0%
Habilitación de metodologías para la extracción de redes	11197.000	59,670.00	7,211.00	0.00	**0%**	0%
Rehabilitación de la Estación Gatún	19938.000	600,000.00	375,633.00	20,600.00	**5%**	0%
Implementación De bacterias para mejorar la calidad de agua	16901.000	5,950.00	4,839.00	0.00	**0%**	0%
Fortalecimiento para el Control e Inspección de la Pesca Ilegal	19537.000	125,661.00	0.00	0.00	**0%**	0%

ARAP

Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá